总师办4月份工作汇总及完成情况
	工    作    主    要    内    容
	完 成 情 况

	一、施工方案、施工组织设计审批
	110份

	1
	轨道交通11号线7标祁连山路站2号出入口及1#、2#风道基坑降水施工组织设计。

	2
	轨道交通11号线北段二期G.3标云锦路站地基加固及立柱桩方案。

	3
	臣风大厦基坑围护桩专项施工方案。

	4
	宁波市东外环—南外环立交工程现浇箱梁支架施工方案。

	5
	虹桥枢纽3#雨水泵站沉井下沉施工方案。

	6
	钱江新城D-11-2、D-11-3地块东方君悦工程桩基及格构柱方案。

	7
	巢湖人民路商业街工程3#楼高支架模板方案。

	8
	浦东世纪大都会（2-3）地块三轴搅拌桩及高压旋喷地基加固方案。

	9
	青草沙严桥支线J45、J46井降水施工方案。

	10
	苏州李公堤三期工程模板排架施工方案。

	11
	漕溪路站地块公共开放空间建设工程项目桩基工程施工组织设计。

	12
	罗店中心镇公共交通配套工程L-2D标潘广路～工作井区间旁通道工程施工组织设计。

	二、在建工程技术监督、检查
	14次

	1
	检查青草沙原水工程长兴岛域输水管线工程，1号、2号盾构目前推进正常，现场技术管理措施到位。

	2
	检查青草沙原水工程严桥支线QYZ-C11标，J45、J46井基坑围护完成，正施工坑内地基加固，顶管方案正在编制，现场技术管理到位。工期要求紧，图纸没到位，5月初工作井开挖，7月份开始顶管，年底要求完成。

	3
	轨道交通7号线L-2A标锦秋路站—顾村站区间隧道管片修补、堵漏完成，旁通道地基冻结加固开始。340环部位旁通道开始冻结运行；1000环部位旁通道打设冻结管。

	4
	轨道交通10号线11标外环路车站1号出入口基坑北段开始开挖；航中路车站1号出入口顶管机头已下井安装，顶管穿越管线众多，是控制关键，目前顶管方案已评审。

	5
	轨道交通11号线7标真南路站2号出入口基坑开挖完成，在21日基坑开挖到底后出现险情，最大沉降约10cm。24日完成底板，基坑稳定。

	6
	虹桥交通枢纽工程4标现浇箱梁已完成5联18跨，张正浦以北段开始打桩；二工区81～85号墩箱梁顶板钢筋、模板安装，箱梁施工情况正常。

	7
	虹桥交通枢纽工程6标PHC管桩桩基全部完成，承台完成23个、墩柱完成14根、排水管完成515m。目前，现场进度滞后，主要由于排水管道施工进度滞后，由于排水管道大部份是φ2700、φ3000管径，埋深约8m，施工难度大。开槽埋管附近桩基、承台存在移位现象，但监测桩合格；沟槽回填土质量控制不到位，要求整改。目前箱梁支架已开始搭设。

	8
	虹桥枢纽3号雨水泵站沉井制作完成，沉井下沉全高14.2m，分三节制作、一次排水下沉，5月份沉井封底，现场技术管理正常。

	9
	检查桃浦路延伸段蕴澡浜大桥工程，现场正在施工主墩桩基，计划11月工程主桥贯通，工期十分紧张，主桥钢结构由江苏中泰钢结构公司分包。

	10
	浦东世纪大都会基坑工程地下连续墙完成，现场正在进行地基加固与工程桩、临时桩等施工，现场技术管理正常。

	11
	漕溪路公共开放空间建设工程现场临时活动房搭设在建中，基坑围护钻孔灌注桩、搅拌桩正在施工，现场技术管理正常。

	12
	杭州钱江新城东方君悦工程搭设临设活动房、施工便道，准备桩基施工。

	13
	检查苏州高新区北环路西延工程5标，主要准备φ600钢管顶管施工，通道主体结构预留1段待施工。

	14
	检查苏州桐泾路站基坑开挖实施情况，东段头井预计4月底挖到底，现东端头井施工到第5道支撑，其余施工到第2、3道支撑。

	三、在建工程技术指导、服务
	6次

	1
	青草沙输水管线工程1号盾构隧道测量工作检查。

	2
	杭州艮山门盾构出洞测量工作检查。

	3
	罗店中心镇L-2A标锦秋路、L-2D标潘广路工程测量导向系统退场工作。

	4
	协助18项经部解决苏州高新区北环路西延工程5标小基坑加固方案。

	5
	协助18项经部武夷山路跨浒光运河桥投标方案编制。

	6
	协助12项经部设计完成杭州钱江新城东方君悦塔吊方案。

	四、技术标编制
	6次

	1
	完成武汉《黄浦大街通道工程技术标》的编制工作。

	2
	完成武汉市轨道交通四号线一期工程6个标段的资格预审工作。

	3
	完成《武汉地铁中山北路车场沙湖明渠改移工程技术标》的编制工作。

	4
	进行大连《轨道线路延伸工程软件园站～郭水路站桥梁工程技术标》的编制工作。

	5
	进行宁波《轨道交通1号线一期工程地下工程I标段施工技术标》的编制工作。

	6
	进行宁波《轨道交通1号线一期工程地下工程Ⅷ标段施工技术标》的编制工作。

	五、技术交流、培训
	2次

	1
	进行宁波市东外环—南外环立交工程箱梁现浇方案技术交底工作。

	2
	进行12项经部杭州钱江新城东方君悦塔吊基础方案技术交底工作。

	六、专项方案评审、讨论会
	4次

	1
	组织虹桥枢纽6标《现浇箱梁支架方案》的专家评审会。

	2
	参加第3项经部桃浦路延伸段蕴澡浜大桥工程图纸会审工作。

	3
	参加宁波市东外环—南外环立交工程《现浇箱梁与支架专项方案》的专家评审会。

	4
	参加业主召开的杭州艮山门工地测量工作检查会。

	七、工法研发与申报情况

	1
	《地铁盾构隧道冰冻法进洞施工工法》从浙江省推荐申报国家级工法，本月主要完成工法文本的进一步完善、影像材料收集、省级主管部门申报等工作。

	2
	《综合管沟预制拼装工法》从安徽省推荐申报国家级工法，本月主要完成工法文本的进一步完善、影像材料收集、省级主管部门申报等工作。

	3
	《简支梁转换成连续梁的后浇隐盖梁施工工法》从上海市推荐申报国家级工法，本月主要完成工法文本的进一步完善、影像材料收集、省级主管部门申报等工作。

	八、标准编制情况

	1
	行业标准《钢管满堂支架预压技术规程》征求意见稿修改，已与归口单位主管人员交流沟通，并根据其要求进行内容修改。

	九、技术中心工作情况

	1
	完成技术中心网络建设。

	2
	完成技术中心回头看工作的汇报材料，包括浙江省省级企业技术中心（建设）评价表、2008年度企业技术中心工作总结、技术中心汇报PPT材料及附件证明材料等。

	十、其他工作情况

	1
	参加公司轨道交通周例会。

	2
	参加公司杭州轨道交通工程例会。

	3
	参加公司盾构法系统原理介绍及冰冻法施工介绍的培训。

	4
	参加检测师培训。


